DTEC-WWW-AMM-01-02-18

Trabajo: Actualización Plataforma Web del AMM
Responsable: Samuel Palacios

Descripción del trabajo

Actualización Plataforma Web.

Con el objetivo de reducir riesgos de seguridad y mejorar el rendimiento de la página WEB, se actualizará la plataforma del sitio web del AMM a las últimas versiones de:

- Sistema Operativo
- Servidor Web
- Gestor de Base de Datos
- Gestor de Contenido

Este trabajo no interrumpirá ningún servicio o aplicación interna del AMM, solamente se verá interrumpido el acceso a la Página Web y al Direct@MM durante un lapso de 30 minutos.

La funcionalidad de la página WEB no sufrirá ningún cambio, por lo que no es necesario desarrollar actividades de capacitación a los usuarios internos o externos. Los beneficios que se buscan con la actualización de la plataforma están asociados a incrementar los niveles de seguridad y administración de recursos internos (servidores).

Implicaciones

Interrupción total en los servicios de:

a) Página Web
b) Direct@MM

Personal en sitio

1. Samuel Palacios
2. Alexander Godínez
3. Juan Hernández (COCYSCO)

Personal Remoto

1. Gabriel Rangel (DiamDev)

Comunicación de la actividad

1. Planificación ☑
2. CDC ☑
3. Transacciones Internacionales ☑
4. Medición ☑
5. Agentes ☑

Preparativos

1. Planificación de implementación
2. Envío de informe de mantenimiento a usuarios del AMM
3. Aviso a Agentes por medio de anuncio en Página Web del AMM
4. Coordinación de Proveedores
5. Elaboración de Plan de Trabajo y de Pruebas

Plan

1. **Cuándo.** Jueves 1 de febrero 2,018. Iniciando a partir de las 16:30 horas.
2. **Sitio.** AMM.